

ALBERT MASSANA I GRÀCIA, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a l'Ajuntament de Gavà, en nom d'aquest grup i de la secció local d'ERC Gavà

FORMULO

La següent pregunta, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal i l'article 105.4 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per a ser contestada per escrit en un termini màxim d'un mes.

Antecedents

Per acord de la Junta de Govern Local de data 25 d'abril de 2014 es va adjudicar a l'empresa "Cobra Instalaciones y Servicios" l'execució de l'obra del nou equipament de la Policia Municipal de Gavà, al carrer de la Llenya.

La Junta de Govern Local de data 24 de juliol de 2015 va aprovar:

- Pròrroga execució obra nou equipament Policia Municipal de Gavà.
En la que s'aprova una modificació del contracte consistent en un augment de 81.155,74 €, que suposa un 9'5% de l'import d'adjudicació.
S'estableix un nou termini d'execució de 9 mesos en comptes dels 7 previstos inicialment.
- Requeriment subsanació de les deficiències existents en les obres del nou equipament de la Policia Municipal de Gavà en el carrer de la Llenya.
Establint un termini d'execució màxim de 45 dies.

Vist això, formulem les següents

Preguntes

- Quins és el motiu pel qual l'obra no ha finalitzat dins dels 7 mesos previstos en el plec de condicions tècniques?
- En que consisteixen els increments de medicions i quines són les noves unitats d'obres no previstes en el projecte inicial?
- Quines són les deficiències constatades pels serveis tècnics i que han de ser subsanades pel contractista?
- Quin és el valor d'aquests treballs de subsanació de deficiències?

Gavà, 27 de juliol de 2015

Albert Massana i Gràcia
Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya

A LA SRA. ALCALDESSA - PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ
