

**ANDREU PÉREZ I LORITE**, portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya – Els Verds – Independents per Gavà a l'Ajuntament de Gavà,

## FORMULO

la següent pregunta per a ser contestada per escrit:

### Antecedents

El Mercagavà ha estat traslladat a la plaça Batista i Roca per dur a terme les obres de remodelació. La construcció de l'estructura provisional estava previst finalitzar-la el passat mes de maig tal com es veu en el cartell de la fotografia que un ciutadà ens ha fet arribar, però les obres s'han allargat fins ben entrat el mes de juliol.



### Pregunta

- Per què hi ha hagut un endarreriment de dos mesos en la finalització de les obres del mercat provisional?
- Aquest endarreriment ha provocat un sobrecost? Quin?
- Quins termes i condicions tenia el contracte amb la constructora?
- L'endarreriment ha provocat perjudicis pels paradistes?

## SOL-LICITO

Que, d'acord amb l'establert a l'article 66.3 del Reglament Orgànic Municipal, em sigui contestada per escrit en un termini màxim d'un mes.

Gavà, 16 de juliol de 2014

Andreu Pérez i Lorite  
Grup Municipal d'ERC-EV-IxG

---

A LA SRA. ALCALDESSA-PRESIDENTA DE L'AJUNTAMENT DE GAVÀ